



**Verkehrsführungsphase 3**

Medienverlegung, Bau Verkehrsanlagen mit Gleisbau, Herstellung Weichenanbindungen zum Gleiskreuz, SEDD-Bauwerke/ Kanalbau, Herstellung Baugleise, Bauzeit ca. 5,5 Monate

**LEGENDE**

- Baubereich
- landwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- landwärtiger Verkehr Bischofsweg
- stadtwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- stadtwärtiger Verkehr Bischofsweg
- Straßenbahnbetrieb
- Lage Baugleis (optional)
- zusätzliche mobile Lichtzeichenanlage

	Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eberswalder Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 300 Fax: 0351 / 80 89 333	bearbeitet 11/2016 Gels gezeichnet 11/2016 Pletsch geprüft 11/2016 <i>VA/ldc</i>
	Projekt-Nr. 16659	

Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4680	Dresden Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur -Engineering- Tel.: 0351/857-2136

<b>FESTSTELLUNGSENTWURF</b>	
Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 5 Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit Maßstab: 1 : 10.000

Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee	
 Prof. Reinhard Koettinix Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt	

M:\16659\cad\VP\VA3-3\LIB\VP\_LP005.dwg