



**Verkehrsführungsphase 4**

Bau Verkehrsanlagen mit Gleisbau, Medien, SEDD - Bauwerke, Nutzung Baugleise,

Bauzeit ca. 4 Monate

**LEGENDE**

- Baubereich
- landwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- landwärtiger Verkehr Bischofsweg
- stadtwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- stadtwärtiger Verkehr Bischofsweg
- Straßenbahnbetrieb
- Lage Baugleis (optional)
- zusätzliche mobile Lichtzeichenanlage

M:\16659\cad\VP\VA3-3\LIB\VP\_LP005.dwg

|  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| <p>OBERMEYER<br/>PLANEN + BERATEN GmbH</p> | <p>Niederlassung Dresden<br/>01037 Dresden<br/>Eberowälder Straße 1<br/>Tel.: 0351 / 80 89 300<br/>Fax: 0351 / 80 89 333</p> |  | <p>bearbeitet 11 / 2016 Gets</p>    |
|  |  |  | <p>gezeichnet 11 / 2016 Pietsch</p> |
|  |  |  | <p>geprüft 11 / 2016 VAA/ldc</p>    |
| <p>Projekt-Nr. 16659</p>                   |  |  |                                     |

|  |   |
|--|---|
| <p>Landeshauptstadt Dresden<br/>Geschäftsbereich<br/>Stadtentwicklung,<br/>Bau, Verkehr und Liegenschaften<br/>Straßen- und Tiefbauamt<br/>Tel.: 0351 / 4880</p> | <p>DVB<br/>Dresdner Verkehrsbetriebe AG<br/>Center Infrastruktur<br/>- Engineering<br/>Tel. 0351/857-2136</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FESTSTELLUNGSENTWURF</b></p>   |  |
| <p>Landeshauptstadt Dresden<br/>Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften<br/>Straßen- und Tiefbauamt</p> | <p>Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 77</p>            |
| <p>B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465</p>   | <p>Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit</p> |
| <p>PROJIS-Nr.:</p>   | <p>Maßstab: 1 : 10.000</p>                         |

Königsbrücker Straße (Süd)  
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:  
Straßen- und Tiefbauamt  
Dresden, den 22. 1. 2016

Prof. Reinhard Köstnitz  
 Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt