



Verkehrsführungsphase 6.1
 Einbau Weichenanbindung für Gleiskreuz im
 Knoten Bischofsweg / Königsbrücker Straße
 Rückbau Baugleise

Bauzeit ca. 2 Wochen

LEGENDE

- Baubereich
- landwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- landwärtiger Verkehr Bischofsweg
- stadtwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- stadtwärtiger Verkehr Bischofsweg
- Straßenbahnbetrieb
- Lage Baugleis (optional)
- zusätzliche mobile Lichtzeichenanlage

	<small>Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eberswälder Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 300 Fax: 0351 / 80 89 333</small>		<small>bearbeitet 11/2016 Geis</small>
			<small>gezeichnet 11/2016 Pletsch</small>
			<small>geprüft 11/2016 <i>Vah/L-de</i></small>
Projekt-Nr. 16659			

<small>Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4880</small>	<small>Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur -Engineering- Tel. 0351857-2138</small>

FESTSTELLUNGSENTWURF	
<small>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt</small>	<small>Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 11</small>
<small>B 97 / Bau-km +000 - 1+465</small>	<small>Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit</small>
<small>PROJIS-Nr.:</small>	<small>Maßstab: 1 : 10.000</small>

Königsbrücker Straße (Süd)
 zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
 Straßen- und Tiefbauamt
 Dresden, den 22.11.2016

Prof. Reinhard Koeltz
 Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt

M:\16659\cad\VP\VA3-3\LIB\VP_LP005.dwg