



Verkehrsführungsphase 8

Medienverlegung, Bau der Verkehrsanlagen,

Bauzeit ca. 1,5 Monate

LEGENDE

- Baubereich
- landwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- landwärtiger Verkehr Bischofsweg
- stadtwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- stadtwärtiger Verkehr Bischofsweg
- Straßenbahnbetrieb
- Lage Baugleis (optional)
- zusätzliche mobile Lichtzeichenanlage

	<small>Niederlassung Dresden 01037 Dresden Eberswalder Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 300 Fax: 0351 / 80 89 333</small>	<small>bearbeitet 11/2018 Geis</small>
	<small>gezeichnet 11/2018 Pietsch</small>	<small>geprüft 11/2018 V&A/dc</small>
	<small>Projekt-Nr. 16659</small>	

<small>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4880</small>	<small> Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel. 0351/857-2136</small>
--	--

FESTSTELLUNGSENTWURF	
<small>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt B 97 / Bau-km 0+000 - 1+455 PROJIS-Nr.:</small>	<small>Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 15 Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit Maßstab: 1 : 10.000</small>

<p>Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee</p>
<p>Prof. Reinhard Koenitz Amtlicher Straßen- und Tiefbauamt</p>

M:\16659\cad\VP\VA3-3\LIB\VP_LP005.dwg